

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
учреждения образования

«Средняя школа № 10 г.Борисова»

_____ С.Г.Андреева

« ____ » _____ 20 ____

Календарный план реализации инновационного проекта «Внедрение модели организации образовательных практик в интересах устойчивого развития с целью формирования творческого потенциала обучающихся» на 2019/2020 учебный год.

**База реализации – Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 10 г.Борисова»**

№.	Содержание работы	Сроки	Ответственные	Результаты работы
1.	Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного процесса и его результатов, выявление актуальных для учреждения образования проблем	Июнь	Руководители проекта	Анализ работы
2.	Заседание педагогического совета «Основные направления работы школы в 2019/2020 учебном году. Реализация инновационного проекта»	Август	Руководители проекта	Выписка их протокола педсовета, приказ на основании решений педсовета
3.	Издание приказа об организации инновационной деятельности	Август	Руководители проекта	Приказ
4.	Проведение родительских собраний с целью информирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году	Август	Руководители проекта	Протоколы собраний, пакет информационных материалов
5.	Создание диагностического	Август	Педагог-	

	инструментария по теме инновации		психолог	
6.	Создание аннотированного списка литературы по проблематике инновационной деятельности	Сентябрь	Руководители проекта	Аннотированные списки литературы, глоссарий (тезаурус)
7.	Инструктивно-методическое совещание по вопросу нормативных правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность. Разработка локальных нормативных документов	Сентябрь	Руководители проекта	Протокол, локальные нормативные документы
8.	Размещение материалов инновационной деятельности на сайте школы	Август	Руководители проекта	Страница сайта
9.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, реализующих инновационный проект	Сентябрь	Руководители проекта	План-график повышения квалификации педагогов
10.	Подготовка электронного ресурса «В помощь педагогу - участнику инновационного проекта»	Сентябрь	Руководители проекта	Материалы в электронном виде (методические и дидактические)
11.	Корректировка календарного плана реализации инновационного проекта, встреча с консультантом проекта	Сентябрь	Руководители проекта	Календарный план, рекомендации консультанта по организации инновационной деятельности, базовый глоссарий
12.	Корректировка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности	Сентябрь	Руководители проекта Педагог-психолог	Программа психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности, определение режима взаимодействия психолога с педагогами

13.	Организация психолого-педагогической диагностики по теме инновации, подбор и разработка анкет, тестов, опросников и т.д.	Сентябрь - ноябрь	Руководители проекта Педагог-психолог	Пакет измерительных материалов, справки с результатами и выводами, рекомендации педагогам, фиксация в дневниках участников инновационной деятельности
14.	Инструктивно-методическое совещание «Ведение документации в процессе осуществления инновационной деятельности. Дневник участника инновационной деятельности»	Сентябрь	Руководители проекта	Протокол, рекомендации (памятки) по ведению дневника участника инновационной деятельности
15.	Диагностика проектировочных умений и инновационной компетентности участников проекта	Сентябрь	Руководители проекта	Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках участников инновационной деятельности, сравнительная аналитика
16.	Пополнение (расширение) понятийного аппарата по проблематике инновационного проекта	Сентябрь-ноябрь	Руководители проекта	Папка «Словари терминов « («Творческий потенциал», «Устойчивое развитие», «Образовательные практики»)
17.	Определение тем индивидуальных проектов педагогов по проблеме инновационной деятельности	Сентябрь	Руководители проекта	Реестр тем педагогических исследований участников инновационной деятельности
18.	Консультации по ведению документации в рамках инновационной деятельности	Сентябрь – май	Руководители проекта	Рекомендации, памятки, схемы ведения документации
19.	Диагностика учащихся по выявлению уровня развития творческого потенциала	Октябрь	Педагог-психолог	Аналитические материалы
20.	Создание консультативного пункта для педагогов учреждения образования «Развитие критического мышления	Ноябрь	Руководители проекта	Методические материалы

	школьников в условиях цифрового образования»			
21.	Постоянно действующий семинар «Визуализация образовательного процесса» (Занятие 1. Визуализация как способ развития учебно-познавательных и цифровых компетенций)	Ноябрь Февраль Апрель	Угляница О.Н.	Семинар-практикум
22.	Совещание «Промежуточные итоги инновационной деятельности»	Январь	Руководители проекта	Протокол, аналитико-диагностические материалы
23.	Постоянно действующий семинар «Визуализация образовательного процесса» (Занятие 1. Использование облачных технологий в образовательном процессе)	Февраль	Угляница О.Н.	Семинар-практикум
24.	Оформление отчетов о результатах инновационной деятельности, систематизация материалов	Февраль-март	Участники проекта	Материалы промежуточного отчета
25.	МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы»	Март	Творческая группа	План-график проведения недели, методические и дидактические материалы
26.	Совещание при директоре «О ходе реализации инновационного проекта «Внедрение модели организации образовательных практик в интересах устойчивого развития с целью формирования творческого потенциала обучающихся»	Март	Руководители проекта	Протокол, аналитико-диагностические материалы
27.	Постоянно действующий семинар	Апрель	Угляница О.Н.	Семинар-практикум

	«Визуализация образовательного процесса» (Занятие 3. Развитие критического мышления школьников в условиях цифрового образования)			
28.	Организация творческого взаимодействия участников проекта (взаимопосещение мероприятий, презентации, творческие отчеты и т.п.)	в течение года	Участники проекта	
29.	Изучение опыта других учебных заведений Республики Беларусь по тематике инновационной деятельности и исследований	в течение года	Участники проекта	
30.	Участие в областных и республиканских семинарах и конференциях по теме инновационной деятельности, повышение квалификации членов инновационной группы	В течение года	Участники проекта	
31.	Информирование родительской общественности, учащихся школы о деятельности УО в рамках инновационного проекта, популяризация инновационной деятельности в образовательной среде УО, региона. Освещение результатов деятельности в рамках проекта на сайте учреждения, на страницах СМИ, в сети интернет	В течение года	Участники проекта	
32.	Привлечение родительской	В течение	Участники	

	общественности к реализации социально значимых проектов	года	проекта	
33.	Участие в международных днях и акциях	В течение года	Участники проекта	
34.	Подготовка и написание итоговой справки «О результатах реализации инновационного проекта»	Апрель	Руководители проекта	Справка
35.	Анализ результатов реализации инновационного проекта, разработка рекомендаций для педагогов по результатам инновационной деятельности	Май	Руководители проекта	Сравнительная аналитика, методические рекомендации